

UAB „DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“

2021-03-24

Didžiasalis

DIDŽIASALIO GYVENVIETĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDRO NAUDOJIMO OBJEKTŲ IR BENDROJO NAUDOJIMO INŽINERINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMO PLANAS 2021 METAMS

Eil. Nr	Gyvenamojo namo adresas (gatvės pavadinimas ir namo numeris)	Bendrojo naudojimo objektų (pamatų, langų, sienų, stogų, durų, balkonų)		Bendrojo naudojimo patalpų (koridorių, laiptinių, palėpių, rūsių)		Bendrojo naudojimo inžinerinė įranga (šalto vandentiekio sistemos vamzdynai, fekalinė kanalizacija, elektros instaliacija, lietaus nuvedimo sistemos, ventiliacijos kanalai, angos ir kaminai)	
		Darbų pavadinimas ir atlikimo data	Numatoma darbų vertė, tūkst. Eur	Darbų pavadinimas ir atlikimo data	Numatoma darbų vertė, tūkst. Eur	Darbų pavadinimas ir atlikimo data	Numatoma darbų vertė, tūkst. Eur
1	Salos g. -10	Įėjimo durų į laiptinę pakeitimas II ketv.	1,800	-	-	laiptinių apšvietimo instaliacijos atnaujinimas II ketv.	0,550
2	Salos g. -8	-	-	laiptinės remontas III ketv.	1,100	-	-
3	Salos g. -6/1	-	-	II-os laiptinės remontas II ketv.	1,100	I- os Laiptinės apšvietimo instaliacijos atnaujinimas II ketv.	0,280
4	Karalyčios g.-3	Balkoninių stogelių ir ruloninės dangos remontas II ketv.	0,500	-	-	Automatinių jungiklių keitimas įvadinėse apskaitos spintose laiptinių ir rūsių apšvietimui	0,180
5	Karalyčios g. -8	-	-	laiptinės remontas II-III ketv.	1,100	Automatinių jungiklių keitimas įvadinėse apskaitos spintose laiptinių ir rūsių apšvietimui	0,320
6	Karalyčios g. -8 b	Siūlių tarp sieninių plokščių dalinis remontas III ketv	0,100	-	-	-	-
7	Karalyčios g. -5a	Balkoninių stogelių ruloninės dangos remontas III ketv.	0,300	-	-	-	-
8	Karalyčios -7	Balkoninių stogelių ruloninės dangos remontas IVketv.	0,150	-	-	-	-
9	Agarinio g. -5	-	-	-	-	Automatinių jungiklių keitimas	0,320

						įvadinėse apskaitos spintose laiptinių ir rūšių apšvietimui	
10	Agarinio g. -7	Įėjimo durų į I-laiptinę pakeitimas	0,900	-	0,000		0,000
11	Agarinio g. -8	Siūlių tarp sieninių plokščių dalinis remontas III ketv	0,100	-	0,000	-	0,000
12	Agarinio g.-3	Siūlių tarp sieninių plokščių dalinis remontas III ketv	0,100	-	0,000	-	0,000
13	Birvėtos g. -4	Įėjimo stogelių remontas III ketv.	0,300	-	0,000	-	0,000
14	Birvėtos g. -6	Stogo dangos remontas III ketv. 430,0m ²	2,800	-	-	-	0,000
15	Birvėtos g. -5	Įėjimo stogelių remontas III ketv.	0,300	-			
16	Dumblio g. -10	Siūlių tarp sieninių plokščių dalinis remontas III ketv	0,100	-	-	I- os Laiptinės apšvietimo instaliacijos atnaujinimas I ketv.	0,300
17	Dumblio g. -12	Įėjimo durų į II-laiptinę pakeitimas	0,850	-	-	-	-
		Siūlių tarp sieninių plokščių dalinis remontas III ketv	0,150	-	-	Automatinių jungiklių keitimas įvadinėse apskaitos spintose laiptinių ir rūšių apšvietimui	0,120
18	Pupienos g.-3	-	-	-	-	Vandentiekio sistemos vamzdžio D40 14 m ruožo keitimas II ketv.	0,600
19	Pupienos g.-2	-	-	-	-	Fekalinės kanalizacijos d110 stovo keitimas I ketv.	0,400

Pastabos:

1. Darbų planai sudaryti pagal daugiabučių namų kasmetinių apžiūrų aktus ir daugiabučių namų butų savininkų susirinkimų rezultatais.
2. Metinis planas patvirtintas kiekvieno daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolu.

Vyr. inžinierius, laikinai vykdantis direktoriaus pareigas

Arvydas Keturka